



Карточка проекта «Оптимизация процесса внутренней системы оценки качества образования основной образовательной программы профессиональной образовательной организации» в ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»

Владелец процесса: Валахов Евгений Борисович – директор ГБПОУ «ЧППГТ им. А.В. Яковлева»

Периметр проекта: ГБПОУ «ЧППГТ им. А.В. Яковлева»

Границы процесса: с даты издания приказа по проведению внутренней системы оценке качества образования (далее – ВСОКО) до даты утверждения аналитического отчета о результатах ВСОКО

Руководитель проекта: Казакова Татьяна Ивановна - зам директора по УР

Команда проекта Годлевская Е. В. - зам директора по НМР, Любченко Г. Н. - зам директора по УПР, Холодкова И.Ю. – зам.директора по УВР; Павлова Е. А. – зам.директора по ИО; Вайсман О.В. – главный бухгалтер, Соловьева Ю.Н. - руководитель структурного подразделения, Жильцова И. Г.– заведующий отделением, Блинов А. Н. – руководитель ИО, Зубова Т. А.– специалист по кадрам, Конобеев В.В. – инженер-программист.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Не выполнение аккредитационных показателей, длительное время на подготовку сводной информации по ВСОКО, нарушение требований законодательства об образовании (п. 4.6 Федерального государственного образовательного стандарта - далее ФГОС), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Статья 93.1. п.4).

Последствия: Лишение государственной аккредитации, штраф за административное правонарушение.

Причины возникновения: нарушение нормативных сроков размещения результатов ВСОКО на сайте техникума, отсутствие стандарта проведения ВСОКО в ПОО; ручная обработка информации, высокая нагрузка на ответственных в период сбора данных, отсутствие взаимозаменяемости сотрудников (обучение, командировка, больничный лист, человеческий фактор (невнимательность, перегрузка, наличие ошибок)

Ценность для заказчика: Сокращение сроков сбора и обработки информации; стандартизация процесса проведения ВСОКО; повышение эффективности использования рабочего времени; снижение количества ошибок при заполнении форм и подготовке отчета, выполнение требований законодательства об образовании

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Срок проведения ВСОКО	60 дней*	Сокращение в 6 раз
Регламент процесса "Реализация внутренней системы оценки качества образования основной образовательной программы ПОО"	Отсутствие	Наличие
Количество ошибок при заполнении форм и подготовке отчета	Наличие*	Отсутствие

* показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.12.2022 г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 02.03.2023 г
разработка карты текущего состояния процесса – 02.02.2023 г;
разработка карты целевого состояния процесса – 17.02.2023 г
разработка плана реализации проекта – 07.03.2023 г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 07.03.2023 г
4. Внедрение улучшений – 12.04.2023 г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 25.04.2023 г
6. Защита и закрытие проекта – 25.04.2023 г

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский